ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта
Ремонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики на 01.10.2022 г.
1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: улица Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района.
2. Название инициативного проекта: Ремонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.
3. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 30.07.2022 г. по 03.10.2022 г..
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации инициативного проекта: в соответствии с муниципальным контрактом № зз-29251-2022 от 09.08.2022 г., заключённым Управлением сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» с индивидуальным предпринимателем Максимова Дина Валерьевна, выполнены работы по  ремонту автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.
В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены работы по  устройству оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей протяженностью 511 м (ширина 5 м): серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, отсыпка смесями щебеночно-песчаными (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 20-40 мм
_________________________________________________________________________________________________
(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), 

5. индивидуальным предпринимателем Максимова Дина Валерьевна
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)
6. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта - 0 человек.
7. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: не выполнялись. 
8. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации инициативного проекта:  не выполнялись.
9. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
Тыс. руб.
	10. Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта 
	11. Объем средств бюджета УР, направленных на реализацию проекта
	12. Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	13. Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	14. Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	15. Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг


	16. Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта

	666,5
	0,0
	527,5
	69,0
	70,0
	666,5
	0,00


17.  Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

- Информация о реализации проекта в СМИ отсутствует.  

     - Фотоматериалы:
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