
Доклад
 о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кизнерский район» 
на 2015 – 2020 годы»   за 2015 год

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:
- разработана и утверждена  схема теплоснабжения муниципального образования «Кизнерский район»;
- были выполнены работы по паспортизации сетей газоснабжения;
- была проведена модернизация систем уличного освежения, замена светильников на энергосберегающие;
Отделом строительства ежегодно проводятся работы по подготовке заявок для включения муниципального образования «Кизнерский район» в программы Удмуртской Республики в области энергосбережения.
Причиной нереализованных мероприятий муниципальной программы является отсутствие средств на их реализацию.  Так как реализация запланированных мероприятий требует финансовых вложений. 
За отчетный период по программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кизнерский район» 2015 – 2020 годы» выполнение основных целевых показателей (индикаторов):
- удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  выполнен на 79 %, причиной не выполнения данного мероприятия послужило то, что данный показатель был рассчитан и опирался на, то что в 2015 году будет проведена модернизация котельных №2, котельной в д. Верхний Бемыж и гидравлическая  регулировка сетей теплоснабжения южной части п. Кизнер ну так как данные мероприятия в  2015 году не были реализованы в связи с отсутствием средств,  данный показатель выполнить не удалось;
- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, выполнен на 99,2%;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,  выполнен на 80 %, показатель не выполнен в связи с большим износом тепловых сетей.
Фактором оказывающим отрицательное влияние в ходе реализации программы, прежде всего,  является отсутствие денежных средств.
Отдел строительства проводит плотную работу по актуализации данных на сайте муниципального образования «Кизнерский район». Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы составляет 80 %. В текущем году работа направлена на выполнение всех показателей,  предусмотренных программой. 
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